

نقاش Lead Gen «Brushline» نقشه راه — ROADMAP v2 (ساختمان، سیدنی)

Brushline (reuse) اصلاح دامنه: نقاشی ساختمان در سیدنی (نه هنر). تصمیم معماری قفل: خواهر
سپس فاز ۰ KB-01 وضعیت: فاز تئوری → آماده ۰ v2.0: نسخه

۰. North Star

بسازد، کار بازاریابی/پاسخ **owned channel** دستیار چندایجتی ارزان که برای کسب و کار نقاشی سیدنی
وصل شود — اول (ServiceM8/Tradify) job-management کند، و به **draft** را follow-up/review
بعد محصول شود، (survival) برای خودت جواب بدهد.

هرگز وارد نشود؛ LANGAR پیام. (۲) داده شخصی/publish/spend بدون تأیید انسان هیچ (۱) **invariant** سه
auto-execution = kill switch + spend cap + audit عمومی نشود. (۳) هر AI داده حساس مشتری وارد
log.

۱. (Phase -1) لایه پیش نیاز تئوری

#	پیش نیاز	وضعیت	خروجی
P1	lead-gen (owned vs rented, hipages, GBP/SEO, speed-to-lead) + بازار نقاشی سیدنی	✓ (KB-13)	KB-13
P2	multi-agent (Anthropic) الگوهای	✓	KB-01
P3	Cheap-first router + AUD↔credit هزینه	✓	KB-02
P4	Governance قانون انتشار + AU (Spam/APP/ACL) نبودن LSA	✓	KB-03 + KB-12
P5	Agent memory	⌚	KB-04
P6	HITL approval queue	⌚	KB-05
P7	Hash-chained audit log	⌚	KB-06

P8	Constitution-gate (no false claims / ACL)		KB-07
P9	Eval (Wilson + cost-per-booked-job)	 نیمه	KB-08
P10	Lead/CRM + privacy + consent (Spam Act)		KB-09
P11	Tool design + tool registry		KB-01
P12	Integration با job-management (ServiceM8/Tradify) via Zapier/Make	 جدید	KB-01 / KB-09

۲. فازهای ساخت (با گیت ایمنی)

فاز	کار	گیت / DoD
۰	scaffold + DB جدا + reuse interfaceهای LANGAR	با جداول شخصی JOIN تست «هیچ LANGAR»
۱	Researcher (suburb/کلیدواژه/رقیب) + Audience (review/فصل) — read-only	رد شود gate خروجی سورس دار از
۲	Content/Copy (suburb pages/بلاگ/کپشن/ followup) + Asset (before/after) — draft	همه در صف؛ هیچ انتشار/ارسال
۳	Approve queue + audit log (hash-chain)	تست شده tamper-evidence
۴	Publish/Send مجاز + kill switch + spend cap	↓ (AU اصلاح)
۵	Lead-Capture + sync با ServiceM8/Tradify + speed-to-lead + متریک	محاسبه پذیر؛ پیام اول cost-per-booked-job رعایت human-approved: consent
۶	بعداً — (multi-tenant) محصول سازی	ها tenant ایزولاسیون داده

فاز ۴ — جزئیات اصلاح شده استرالیا

- سایت (نه پلتفرم) = GBP + suburb SEO + **owned-first**.
- **Google Ads** (نیست AU در LSA چون) استاندارد برای دید فوری.
- **hipages** پل فقط (ساخته شود review/owned تا) فقط پل lead.
- **activity-based**؛ بدون بات/scheduler/مسیر رسمی → draft: سوشال.

- **Email/SMS:** ۵ روزه consent (Spam Act) + sender ID/ABN + unsubscribe.
 - **speed-to-lead + follow-up** ۲/۵/۱۰ روز + **review request** خودکار (همه draft/تأیید).
-

۳. KB ترتیب ساخت

✓ موجود: BLUEPRINT_v2, ROADMAP_v2, KB-13, KB-10..KB-12 (نسخه اصلاح شده), PDF LA دو
۱ دسته: KB-01 (architecture+tool+integration), KB-02 (AUD cost), KB-07 (constitut
۲ دسته: KB-05 (HITL), KB-06 (audit log), KB-03 (publishing+AU governance)
۳ دسته: KB-04 (memory), KB-08 (eval), KB-09 (leads+consent+CRM integration)

۴. Milestoneها

M0: Project ساخته + instructions + KB • شروع فاز ۱ → دسته ۱. M1..M5 مثل قبل، با M6 = **cost-per-booked-job** روی داده واقعی → تصمیم محصول

۵. Cost Checkpoints

- و بودجه ۲۹-۴۹ AUD trade نرم افزار subscription جدا از). ماه/۴۰ AUD ~ زیر Brushline هزینه خود (Google Ads.)
 - spend cap نرخ اول. AUD ↔ credit از روز اول. config در
-

۶. Scope (فعلاً) خارج از

integrate) به جایش job-management ؛ بازسازی multi-tenant؛ owned؛ ویدیو؛ خرج پولی سنگین قبل از (وجود ندارد) AU در LSA ؛ تلاش برای activity-based/password-sharing بات های

۷. قدم بعدی

1. **M0:** Project بساز (CLAUDE_PROJECT_SETUP v2).
2. **KB-01** تنها پیش نیاز — ServiceM8/Tradify با integration طرح + tool registry + معماری) را بسازم •
تثوری مانده برای کد فاز

3. (ابزارِ فعلی، بودجه، residential/commercial، نامِ کسب‌وکار، محله‌ها) را بده KB-13 اطلاعاتِ §۱۰ از 3.